Реализация Инвестиционной программы предполагает осуществление следующих мероприятий:
2019 год
· Строительство участка сети горячего водоснабжения от котельной по ул. Астраханская, ¼ до ТК-1 котельной по ул. Карбышева, 6 протяженностью 1200 м.п. в однотрубном измерении.
· Модернизация котельной Привокзальная площадь,12.
· Модернизация (замена) тепловой сети отопления от котельной Привокзальная площадь, 12 протяженностью 1622 м.п. в однотрубном измерении.
2020 год
· Модернизация котельной по ул. Физкультурников, 1.
· Модернизация (замена) тепловой сети отопления от котельной по ул. Физкультурников, 1 протяженностью 3917 м.п. в однотрубном измерении.
2021 год
· Модернизация котельной Дом ветеранов.
· Модернизация котельной по ул. Астраханская, ¼.
2022 год
· Модернизация котельной по ул. Пролетарская, 100.
· Модернизация котельной по ул. Гастелло, 2б.
· Модернизация котельной по ул. Клубная, 5.
2023 год
· Модернизация (замена) тепловой сети отопления и горячего водоснабжения от котельной по ул. Клубная, 5 протяженностью 5898 м.п. в однотрубном измерении.

Реализация Инвестиционной программы по окончании периода окупаемости позволит:
- обеспечить надежное, бесперебойное и качественное снабжение потребителей тепловой энергией;
- повысить эффективность работы котельных;
- обеспечить энергосбережение и ресурсосбережение в процессе выработки тепловой энергии;
- снизить потери тепловой энергии при производстве и передаче тепловой энергии;
- снизить потери в тепловых сетях, уменьшить расходы на ремонты и обслуживание тепловых сетей.


2. Техническое обоснование необходимости проведения мероприятий Инвестиционной программы.


Мероприятие 1. Строительство участка сети горячего водоснабжения от котельной по ул. Астраханская, ¼ до ТК-1 котельной по ул. Карбышева, 6 протяженностью 1200 м.п. в однотрубном измерении.

Данное мероприятие позволит подключить потребителей котельной по ул. Карбышева, 6 к котельной по ул. Астраханская, ¼. Это повысит эффективность котельной по ул. Астраханская, ¼, позволит закрыть малоэффективную котельную Карбышева, 6, при этом возрастет качество, надежность теплоснабжения потребителей. 
В соответствии с инвестиционной программой модернизацию тепловых сетей планируется осуществить в 2019 году. Общий объем инвестиций на данное мероприятие составляет 11 066,12 тыс. руб.

Мероприятие 2. Модернизация котельной Привокзальная площадь, 12.

Котельная оснащена морально и физически изношенным оборудованием, которое не соответствует современному техническому уровню по энергосбережению и энергоэффективности. В соответствии с инвестиционной программой планируется замена основного (шести котлов У-5) и вспомогательного оборудования, а также установка комплекса химводоочистки. Современное оборудование позволит провести автоматизацию котельной, что значительно увеличит надежность, бесперебойность и качество теплоснабжения. 
Данное мероприятие позволит увеличить КПД котельной, тем самым существенно уменьшить затраты на энергоресурсы. Все это в совокупности снизит затраты предприятия на выработку тепловой энергии и эксплуатацию котельной, а также повысит надежность и качество теплоснабжения потребителей.
Модернизация котельной будет осуществляться в 2019 году. Общий объем инвестиций по данному мероприятию составит 11 639,47 тыс. руб.

Мероприятие 3. Модернизация (замена) тепловой сети отопления от котельной Привокзальная площадь, 12 протяженностью 1622 м.п. в однотрубном измерении.

Тепловая сеть от котельной Привокзальная площадь, 12 характеризуются высокой степенью износа. Для восстановления эксплуатационных свойств, уменьшения тепловых потерь при транспортировке теплоносителя требуется их замена.
Мероприятие предусматривает замену тепловых сетей общей протяженностью 1622 п.м с использованием современных материалов (ППУ) и технологий.
Проведение данного мероприятия позволит значительно снизить потери в тепловых сетях, уменьшить расходы на ремонты и обслуживание тепловых сетей, создать необходимые условия для оптимизации гидравлического режима.
В соответствии с инвестиционной программой модернизацию тепловых сетей планируется осуществить в 2019 году. Общий объем инвестиций на данное мероприятие составляет 17 042,77 тыс. руб.

Таблица №1
I. Изменения количественных и качественных показателей в результате реализации мероприятий по развитию объектов теплоснабжения

	№ п/п
	Адрес энергообъекта
	Текущие характеристики
	Целевые характеристики
	Изменение показателей
	Объем инвестиций

	
	
	КПД
	Расход
газа
	Расход
эл/энергии
	Выработка
	Полезный
отпуск
	Потери
в т/с
	КПД
	Расход
газа
	Расход
эл/энергии
	Выработка
	Полезный
отпуск
	Потери
в т/с
	КПД
	Расход 
газа
	Расход эл/энергии
	Выработка
	Полезный отпуск
	Потери
в т/с
	

	
	
	%
	м³/год
	кВт*ч/год
	Гкал
	Гкал
	Гкал
	%
	м³/год
	кВт*ч/год
	Гкал
	Гкал
	Гкал
	%
	м³/год
	кВт*ч/год
	Гкал
	Гкал
	Гкал
	тыс. руб.

	1
	Модернизация котельной Привокзальная пл., 12
	76
	731 620
	92 876
	3 798,08
	3 231,64
	-
	92
	604 382
	103 675
	3 749,79
	3 231,64
	-
	+16
	-127 238
	10 799
	-48
	0
	-
	11 639,47

	2
	Модернизация (замена) тепловой сети отопления от котельной Привокзальная площадь, 12 протяженностью 1622 м.п. в однотрубном измерении
	-
	-
	-
	-
	-
	482,89
	-
	-
	-
	-
	-
	434,60
	-
	-
	-
	-
	-
	-48,29
	17 042,77

	
	Итого по проекту:
	76
	731 620
	92 876
	3 798,08
	3 231,64
	482,89
	92
	604 382
	103 675
	3 749,79
	3 231,64
	434,60
	+16
	-127 238
	+10 799
	-48
	0
	-48,29
	28 682,24



II. Изменения стоимостных показателей в результате реализации мероприятий по развитию объектов теплоснабжения



Мероприятие 4. Модернизация котельной по ул. Физкультурников, 1.

Установленные в настоящее время котельные агрегаты полностью выработали свой ресурс и подлежат замене. В соответствии с Инвестиционной программой планируется замена четырех котлов ТВГ-1,5 и вспомогательного оборудования. Установленное современное оборудование  позволит значительно увеличить надежность, бесперебойность и качество теплоснабжения.
Данное мероприятие позволит увеличить КПД котельной, тем самым существенно уменьшить затраты на энергоресурсы. Все это в совокупности снизит затраты предприятия на выработку тепловой энергии и эксплуатацию котельной, а также повысит надежность и качество теплоснабжения потребителей.
Модернизация котельной будет осуществляться в 2020 году. Общий объем инвестиций по данному мероприятию составит 12 292,69 тыс. руб.

Мероприятие 5. Модернизация (замена) тепловой сети отопления от котельной по ул. Физкультурников, 1 протяженностью 3917 м.п. в однотрубном измерении.

Тепловая сеть от котельной по ул. Физкультурников, 1 характеризуются высокой степенью износа, и для восстановления эксплуатационных свойств, уменьшения тепловых потерь при транспортировке теплоносителя требуется их замена.
Мероприятие предусматривает модернизацию тепловых сетей общей протяженностью 3917 п.м с использованием современных материалов (ППУ) и технологий.
Проведение данного мероприятия позволит значительно снизить потери в тепловых сетях, уменьшить расходы на ремонты и обслуживание тепловых сетей, создать необходимые условия для оптимизации гидравлического режима.
В соответствии с инвестиционной программой модернизацию тепловых сетей планируется осуществить в 2020 году. Общий объем инвестиций на данное мероприятие составляет 35 232,24 тыс. руб.








Таблица №2
I. Изменения количественных и качественных показателей в результате реализации мероприятий по развитию объектов теплоснабжения

	№ п/п
	Адрес энергообъекта
	Текущие характеристики
	Целевые характеристики
	Изменение показателей
	Объем инвестиций

	
	
	КПД
	Расход
газа
	Расход
эл/энергии
	Выработка
	Полезный
отпуск
	Потери
в т/с
	КПД
	Расход
газа
	Расход
эл/энергии
	Выработка
	Полезный
отпуск
	Потери
в т/с
	КПД
	Расход 
газа
	Расход эл/энергии
	Выработка
	Полезный отпуск
	Потери
в т/с
	

	
	
	%
	м³/год
	кВт*ч/год
	Гкал
	Гкал
	Гкал
	%
	м³/год
	кВт*ч/год
	Гкал
	Гкал
	Гкал
	%
	м³/год
	кВт*ч/год
	Гкал
	Гкал
	Гкал
	тыс. руб.

	1
	Модернизация котельной по ул. Физкультурников, 1
	75
	1952640
	152400
	13481,17
	11206,90
	-
	91
	1781304
	152400
	13283,40
	11206,90
	-
	+16
	-171336
	0
	-198
	0
	-
	12292,69

	2
	Модернизация (замена) тепловой сети отопления от котельной по ул. Физкультурников, 1 протяженностью 3917 м.п. в однотрубном измерении
	-
	-
	-
	-
	-
	1977,69
	-
	-
	-
	-
	-
	1582,15
	-
	-
	-
	-
	-
	-395,54
	35232,24

	
	Итого по проекту:
	75
	1952640
	152400
	13481,17
	11206,90
	1977,69
	91
	1781304
	152400
	13283,40
	11206,90
	1582,15
	+16
	-171336
	0
	-198
	0
	-395,54
	47524,93



II. Изменения стоимостных показателей в результате реализации мероприятий по развитию объектов теплоснабжения



Мероприятие 6. Модернизация котельной Дом ветеранов.

Котельная оснащена физически изношенным оборудованием, которое не соответствует современному техническому уровню по энергосбережению и энергоэффективности. В соответствии с Инвестиционной программой планируется замена основного (одного котла У-5 и двух котлов ТВГ-0,6), а также необходимого насосного, теплообменного, вспомогательного оборудования и химводоподготовки. Установленное современное оборудование  позволит значительно увеличить надежность, бесперебойность и качество теплоснабжения.
Данное мероприятие позволит увеличить КПД котельной, тем самым существенно уменьшить затраты на энергоресурсы. Все это в совокупности снизит затраты предприятия на выработку тепловой энергии и эксплуатацию котельной, а также повысит надежность и качество теплоснабжения потребителей.
Модернизация котельной будет осуществляться в 2021 году. Общий объем инвестиций по данному мероприятию составит 6 323,32 тыс. руб.

Таблица №3
I. Изменения количественных и качественных показателей в результате реализации мероприятий по развитию объектов теплоснабжения

	№ п/п
	Адрес энергообъекта
	Текущие характеристики
	Целевые характеристики
	Изменение показателей
	Объем инвестиций

	
	
	КПД
	Расход
газа
	Расход
эл/энергии
	Выработка
	Полезный
отпуск
	Потери
в т/с
	КПД
	Расход
газа
	Расход
эл/энергии
	Выработка
	Полезный
отпуск
	Потери
в т/с
	КПД
	Расход 
газа
	Расход эл/энергии
	Выработка
	Полезный отпуск
	Потери
в т/с
	

	
	
	%
	м³/год
	кВт*ч/год
	Гкал
	Гкал
	Гкал
	%
	м³/год
	кВт*ч/год
	Гкал
	Гкал
	Гкал
	%
	м³/год
	кВт*ч/год
	Гкал
	Гкал
	Гкал
	тыс. руб.

	1
	Модернизация котельной Дом ветеранов
	77
	425 486
	57231
	2 937,59
	2 643,12
	-
	90
	398 337
	57231
	2 937,59
	2 643,12
	-
	+13
	-27 149
	0
	0
	0
	-
	6 323,32

	
	Итого по проекту:
	77
	425 486
	57231
	2 937,59
	2 643,12
	-
	90
	398 337
	57231
	2 937,59
	2 643,12
	-
	+13
	-27 149
	0
	0
	0
	-
	6 323,32



II. Изменения стоимостных показателей в результате реализации мероприятий по развитию объектов теплоснабжения



Мероприятие 7. Модернизация котельной по ул. Астраханская, 1/4.

Котельная оснащена физически изношенным оборудованием, которое не соответствует современному техническому уровню по энергосбережению и энергоэффективности. Также в районе расположения котельной планируется строительство нового микрорайона, что требует увеличения мощности котельной. В соответствии с инвестиционной программой планируется установка новых (более мощных) котлов, а также необходимого насосного, теплообменного, вспомогательного оборудования и химводоподготовки.
Данное мероприятие позволит обеспечить необходимой тепловой мощностью строящийся микрорайон, обеспечить надежность, бесперебойность и качество теплоснабжения. Модернизация котельной будет осуществляться в 2021 году. Общий объем инвестиций по данному мероприятию составит 26 326,74 тыс. руб.

Таблица №4
I. Изменения количественных и качественных показателей в результате реализации мероприятий по развитию объектов теплоснабжения

	№ п/п
	Адрес энергообъекта
	Текущие характеристики
	Целевые характеристики
	Изменение показателей
	Объем инвестиций

	
	
	КПД
	Расход
газа
	Расход
эл/энергии
	Выработка
	Полезный
отпуск
	Потери
в т/с
	КПД
	Расход
газа
	Расход
эл/энергии
	Выработка
	Полезный
отпуск
	Потери
в т/с
	КПД
	Расход 
газа
	Расход эл/энергии
	Выработка
	Полезный отпуск
	Потери
в т/с
	

	
	
	%
	м³/год
	кВт*ч/год
	Гкал
	Гкал
	Гкал
	%
	м³/год
	кВт*ч/год
	Гкал
	Гкал
	Гкал
	%
	м³/год
	кВт*ч/год
	Гкал
	Гкал
	Гкал
	тыс. руб.

	1
	Модернизация котельной по ул. Астраханская, 1/4
	84
	2408515
	439650
	24046,09
	21860,08
	-
	90
	3785730
	691047
	27257,25
	24779,32
	-
	+6
	+1377215
	+251397
	+3211
	+2919
	-
	26 326,74

	
	Итого по проекту:
	84
	2408515
	439650
	24046,09
	21860,08
	-
	90
	3785730
	691047
	27257,25
	24779,32
	-
	+6
	+1377215
	+251397
	+3211
	+2919
	-
	26 326,74



II. Изменения стоимостных показателей в результате реализации мероприятий по развитию объектов теплоснабжения




Мероприятие 8. Модернизация котельной по ул. Пролетарская, 100.

[bookmark: _GoBack]Планируемое мероприятие позволит существенно улучшить технико-экономические показатели котельной, оборудование которых выработало свой ресурс и не соответствует современному техническому уровню. Замена старого, морально и физически изношенного оборудования позволит обеспечить энергосбережение, а также надежное и качественное и бесперебойное теплоснабжение. При этом уровень автоматизации производственных процессов позволит исключить постоянное присутствие обслуживающего персонала, а контроль за работой будет осуществляться дистанционно.
Модернизация котельной будет осуществляться в 2022 году. Общий объем инвестиций по данному мероприятию составит 4 929,94 тыс. руб.

Таблица №5
I. Изменения количественных и качественных показателей в результате реализации мероприятий по развитию объектов теплоснабжения

	№ п/п
	Адрес энергообъекта
	Текущие характеристики
	Целевые характеристики
	Изменение показателей
	Объем инвестиций

	
	
	КПД
	Расход
газа
	Расход
эл/энергии
	Выработка
	Полезный
отпуск
	Потери
в т/с
	КПД
	Расход
газа
	Расход
эл/энергии
	Выработка
	Полезный
отпуск
	Потери
в т/с
	КПД
	Расход 
газа
	Расход эл/энергии
	Выработка
	Полезный отпуск
	Потери
в т/с
	

	
	
	%
	м³/год
	кВт*ч/год
	Гкал
	Гкал
	Гкал
	%
	м³/год
	кВт*ч/год
	Гкал
	Гкал
	Гкал
	%
	м³/год
	кВт*ч/год
	Гкал
	Гкал
	Гкал
	тыс. руб.

	1
	Модернизация котельной по ул. Пролетарская, 100
	75
	165 631
	9405
	650,99
	566,63
	-
	90
	138 026
	9405
	650,99
	566,63
	-
	+15
	-27 605
	0
	0
	0
	-
	4 929,94

	
	Итого по проекту:
	75
	165 631
	9405
	650,99
	566,63
	-
	90
	138 026
	9405
	650,99
	566,63
	-
	+15
	-27 605
	0
	0
	0
	-
	4 929,94



II. Изменения стоимостных показателей в результате реализации мероприятий по развитию объектов теплоснабжения



Мероприятие 9. Модернизация котельной по ул. Гастелло, 2б.

Установленные в настоящее время котельные агрегаты полностью выработали свой ресурс и подлежат замене. В соответствии с Инвестиционной программой планируется замена основного (двух котлов ИШМА-100), а также необходимого насосного, вспомогательного оборудования. Установленное современное оборудование позволит значительно увеличить надежность, бесперебойность и качество теплоснабжения.
Данное мероприятие позволит увеличить КПД котельной, тем самым существенно уменьшить затраты на энергоресурсы. Все это в совокупности снизит затраты предприятия на выработку тепловой энергии и эксплуатацию котельной, а также повысит надежность и качество теплоснабжения потребителей.
Модернизация котельной будет осуществляться в 2022 году. Общий объем инвестиций по данному мероприятию составит 1 165,35 тыс. руб.

Таблица №6
I. Изменения количественных и качественных показателей в результате реализации мероприятий по развитию объектов теплоснабжения

	№ п/п
	Адрес энергообъекта
	Текущие характеристики
	Целевые характеристики
	Изменение показателей
	Объем инвестиций

	
	
	КПД
	Расход
газа
	Расход
эл/энергии
	Выработка
	Полезный
отпуск
	Потери
в т/с
	КПД
	Расход
газа
	Расход
эл/энергии
	Выработка
	Полезный
отпуск
	Потери
в т/с
	КПД
	Расход 
газа
	Расход эл/энергии
	Выработка
	Полезный отпуск
	Потери
в т/с
	

	
	
	%
	м³/год
	кВт*ч/год
	Гкал
	Гкал
	Гкал
	%
	м³/год
	кВт*ч/год
	Гкал
	Гкал
	Гкал
	%
	м³/год
	кВт*ч/год
	Гкал
	Гкал
	Гкал
	тыс. руб.

	1
	Модернизация котельной по ул. Гастелло, 2б
	80
	24 250
	1609
	162,81
	159,23
	-
	92
	21 087
	1609
	162,81
	159,23
	-
	+12
	-3 163
	0
	0
	0
	-
	1 165,35

	
	Итого по проекту:
	80
	24 250
	1609
	162,81
	159,23
	-
	92
	21 087
	1609
	162,81
	159,23
	-
	+12
	-3 163
	0
	0
	0
	-
	1 165,35



II. Изменения стоимостных показателей в результате реализации мероприятий по развитию объектов теплоснабжения



Мероприятие 10. Модернизация котельной по ул. Клубная, 5.

Установленные в настоящее время котельные агрегаты полностью выработали свой ресурс и подлежат замене. В соответствии с Инвестиционной программой планируется замена шести котлов ТВГ-1,5, а также необходимого насосного, вспомогательного оборудования и водоподготовительной установки. Установленное современное оборудование  позволит значительно увеличить надежность, бесперебойность и качество теплоснабжения.
Данное мероприятие позволит увеличить КПД котельной, тем самым существенно уменьшить затраты на энергоресурсы. Все это в совокупности снизит затраты предприятия на выработку тепловой энергии и эксплуатацию котельной, а также повысит надежность и качество теплоснабжения потребителей.
Модернизация котельной будет осуществляться в 2022 году. Общий объем инвестиций по данному мероприятию составит 17 707,84 тыс. руб.

Мероприятие 11. Модернизация (замена) тепловой сети отопления и горячего водоснабжения от котельной по ул. Клубная, 5 протяженностью 5898 м.п. в однотрубном измерении.

Тепловая сеть от котельной по ул. Клубная, 5 характеризуются высокой степенью износа, и для восстановления эксплуатационных свойств, уменьшения тепловых потерь при транспортировке теплоносителя требуется их замена.
Мероприятие предусматривает модернизацию тепловых сетей общей протяженностью 5898 п.м с использованием современных материалов (ППУ) и технологий.
Проведение данного мероприятия позволит значительно снизить потери в тепловых сетях, уменьшить расходы на ремонты и обслуживание тепловых сетей, создать необходимые условия для оптимизации гидравлического режима.
В соответствии с инвестиционной программой модернизацию тепловых сетей планируется осуществить в 2023 году. Общий объем инвестиций на данное мероприятие составляет 39 508,63 тыс. руб.







Таблица №7
I. Изменения количественных и качественных показателей в результате реализации мероприятий по развитию объектов теплоснабжения

	№ п/п
	Адрес энергообъекта
	Текущие характеристики
	Целевые характеристики
	Изменение показателей
	Объем инвестиций

	
	
	КПД
	Расход
газа
	Расход
эл/энергии
	Выработка
	Полезный
отпуск
	Потери
в т/с
	КПД
	Расход
газа
	Расход
эл/энергии
	Выработка
	Полезный
отпуск
	Потери
в т/с
	КПД
	Расход 
газа
	Расход эл/энергии
	Выработка
	Полезный отпуск
	Потери
в т/с
	

	
	
	%
	м³/год
	кВт*ч/год
	Гкал
	Гкал
	Гкал
	%
	м³/год
	кВт*ч/год
	Гкал
	Гкал
	Гкал
	%
	м³/год
	кВт*ч/год
	Гкал
	Гкал
	Гкал
	тыс. руб.

	1
	Модернизация котельной по ул. Клубная, 5
	81
	2771945
	382960
	18683,04
	15896,65
	-
	91
	2467335
	382960
	18122,34
	15896,65
	-
	+10
	-304609
	0
	-561
	0
	-
	17707,84

	2
	Модернизация (замена) тепловой сети отопления и горячего водоснабжения от котельной по ул. Клубная, 5 протяженностью 5898 м.п. в однотрубном измерении
	-
	-
	-
	-
	-
	2375,36
	-
	-
	-
	-
	-
	2137,82
	-
	-
	-
	-
	-
	-237,54
	39508,63

	
	Итого по проекту:
	81
	2771945
	382960
	18683,04
	15896,65
	2375,36
	91
	2467335
	382960
	18122,34
	15896,65
	2137,82
	+10
	-304609
	0
	-561
	0
	-237,54
	57216,47



II. Изменения стоимостных показателей в результате реализации мероприятий по развитию объектов теплоснабжения





3. Организационный план реализации мероприятий инвестиционной программы
План мероприятий по реконструкции объектов теплоснабжения направлен на достижение важнейших целевых показателей инвестиционной программы. 
В целях реализации задач, определенных инвестиционной программой, предприятием будут проведены следующие организационные мероприятия, представленные в таблицах № 8-18

Таблица№ 8
График реализации мероприятия по строительству участка сети горячего водоснабжения от котельной по ул. Астраханская, ¼ до ТК-1 котельной по ул. Карбышева, 6 протяженностью 1200 м.п. в однотрубном измерении

	Наименование мероприятий
	2018 год
	2019 год

	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал

	Разработка инвестиционного проекта (предварительная прогнозная оценка эффективности)
	Х
	
	
	
	

	Подготовка проектно-сметной документации
	
	Х
	
	
	

	Строительно-монтажные работы
	
	
	X
	X
	

	Возврат инвестиций
	
	
	
	
	X




Таблица№ 9
График реализации мероприятия по модернизации котельной Привокзальная площадь, 12

	Наименование мероприятий
	2018 год
	2019 год

	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал

	Разработка инвестиционного проекта (предварительная прогнозная оценка эффективности)
	Х
	
	
	
	

	Подготовка проектно-сметной документации
	
	Х
	
	
	

	Строительно-монтажные работы
	
	
	X
	X
	

	Пуско-наладочные работы
	
	
	
	
	Х

	Возврат инвестиций
	
	
	
	
	X



Таблица№ 10
График реализации мероприятия по модернизации (замене) тепловой сети отопления от котельной Привокзальная площадь, 12 протяженностью 1622 м.п. в однотрубном измерении

	Наименование мероприятий
	2018 год
	2019 год

	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал

	Разработка инвестиционного проекта (предварительная прогнозная оценка эффективности)
	Х
	
	
	
	

	Подготовка проектно-сметной документации
	
	Х
	
	
	

	Строительно-монтажные работы
	
	
	X
	X
	Х

	Возврат инвестиций
	
	
	
	
	X



Таблица№ 11
График реализации мероприятия по модернизации котельной по ул. Физкультурников, 1

	Наименование мероприятий
	2018 год
	2020 год

	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал

	Разработка инвестиционного проекта (предварительная прогнозная оценка эффективности)
	Х
	
	
	
	

	Подготовка проектно-сметной документации
	
	Х
	
	
	

	Строительно-монтажные работы
	
	
	X
	X
	

	Пуско-наладочные работы
	
	
	
	
	Х

	Возврат инвестиций
	
	
	
	
	X



Таблица№ 12
График реализации мероприятия по модернизации (замене) тепловой сети отопления от котельной по ул. Физкультурников, 1 протяженностью 3917 м.п. в однотрубном измерении

	Наименование мероприятий
	2018 год
	2020 год

	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал

	Разработка инвестиционного проекта (предварительная прогнозная оценка эффективности)
	Х
	
	
	
	

	Подготовка проектно-сметной документации
	
	Х
	
	
	

	Строительно-монтажные работы
	
	
	X
	X
	Х

	Возврат инвестиций
	
	
	
	
	X



Таблица№ 13
График реализации мероприятия по модернизации котельной Дом ветеранов

	Наименование мероприятий
	2018 год
	2021 год

	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал

	Разработка инвестиционного проекта (предварительная прогнозная оценка эффективности)
	Х
	
	
	
	

	Подготовка проектно-сметной документации
	
	Х
	
	
	

	Строительно-монтажные работы
	
	
	X
	X
	

	Пуско-наладочные работы
	
	
	
	
	Х

	Возврат инвестиций
	
	
	
	
	X



Таблица№ 14
График реализации мероприятия по модернизации котельной по ул. Астраханская, 1/4

	Наименование мероприятий
	2018 год
	2021 год

	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал

	Разработка инвестиционного проекта (предварительная прогнозная оценка эффективности)
	Х
	
	
	
	

	Подготовка проектно-сметной документации
	
	Х
	
	
	

	Строительно-монтажные работы
	
	
	X
	X
	Х

	Пуско-наладочные работы
	
	
	
	
	Х

	Возврат инвестиций
	
	
	
	
	X



Таблица№ 15
График реализации мероприятия по модернизации котельной по ул. Пролетарская, 100

	Наименование мероприятий
	2018 год
	2022 год

	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал

	Разработка инвестиционного проекта (предварительная прогнозная оценка эффективности)
	Х
	
	
	
	

	Подготовка проектно-сметной документации
	
	Х
	
	
	

	Строительно-монтажные работы
	
	
	X
	X
	

	Пуско-наладочные работы
	
	
	
	
	Х

	Возврат инвестиций
	
	
	
	
	X



Таблица№ 16
График реализации мероприятия по модернизации котельной по ул. Гастелло, 2б

	Наименование мероприятий
	2018 год
	2022 год

	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал

	Разработка инвестиционного проекта (предварительная прогнозная оценка эффективности)
	Х
	
	
	
	

	Подготовка проектно-сметной документации
	
	
	Х
	
	

	Строительно-монтажные работы
	
	
	X
	X
	

	Пуско-наладочные работы
	
	
	
	
	Х

	Возврат инвестиций
	
	
	
	
	X



Таблица№ 17
График реализации мероприятия по модернизации котельной по ул. Клубная, 5

	Наименование мероприятий
	2018 год
	2022 год

	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал

	Разработка инвестиционного проекта (предварительная прогнозная оценка эффективности)
	Х
	
	
	
	

	Подготовка проектно-сметной документации
	
	Х
	
	
	

	Строительно-монтажные работы
	
	
	X
	X
	Х

	Пуско-наладочные работы
	
	
	
	
	Х

	Возврат инвестиций
	
	
	
	
	X



Таблица№ 18
График реализации мероприятия по модернизации (замене) тепловой сети отопления от котельной по ул. Клубная, 5 протяженностью 5898 м.п. в однотрубном измерении

	Наименование мероприятий
	2018 год
	2023 год

	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал

	Разработка инвестиционного проекта (предварительная прогнозная оценка эффективности)
	Х
	
	
	
	

	Подготовка проектно-сметной документации
	
	Х
	
	
	

	Строительно-монтажные работы
	
	
	X
	X
	Х

	Возврат инвестиций
	
	
	
	
	X






План работ по реализации инвестиционной программы

	№ п/п
	Наименование объекта
	Наименование мероприятий
	Оборудование, материалы, работы
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена,
 тыс. руб.
	Сумма,
тыс. руб.

	1
	котельная по ул. Астраханская, 1/4
	Строительство участка сети горячего водоснабжения от котельной Астраханская, 1/4 до ТК-1 котельной Карбышева, 6 протяженностью 1200 п.м. в однотрубном измерении
	м.п.
	1200
	-
	11066,12

	ИТОГО:
	 
	 
	 
	11066,12

	2
	котельная Привокзальная площадь, 12
	Модернизация котельной
	Котел RS-D 1000 с горелкой
	шт.
	3
	1045,00
	3135,00

	
	
	
	Дымовая труба металлическая утепленная 
	шт.
	1
	1857,21
	1857,21

	
	
	
	Установка ХВО
	шт.
	1
	313,50
	313,50

	
	
	
	Бак подпиточной воды
	шт.
	1
	52,25
	52,25

	
	
	
	Газовая часть
	-
	-
	-
	574,75

	
	
	
	КИПиА
	-
	-
	-
	1045,00

	
	
	
	Электротехническая часть
	-
	-
	-
	1189,47

	
	
	
	Насосная группа
	-
	-
	-
	1567,50

	
	
	
	Подготовительные и проектные работы
	-
	-
	-
	627,00

	
	
	
	Строительная часть
	-
	-
	-
	1045,00

	
	
	
	Пуско-наладочные работы
	-
	-
	-
	232,79

	ИТОГО:
	 
	 
	 
	11639,47

	3
	котельная Привокзальная площадь, 12
	Модернизация (замена) тепловой сети отопления от котельной Привокзальная пл., 12 протяженностью 1622 м.п. в однотрубном исчислении
	м.п.
	1622
	-
	17042,77

	ИТОГО:
	 
	 
	 
	17042,77

	4
	котельная по ул. Фикультурников, 1
	Модернизация котельной
	Котел RS-D 2500 с горелкой
	шт.
	2
	1737,76
	3475,52

	
	
	
	Котел RS-D 1000 с горелкой
	шт.
	1
	1045,00
	1045,00

	
	
	
	Дымовая труба металлическая утепленная 
	шт.
	1
	1842,15
	1842,15

	
	
	
	Установка ХВО 5,4 куб. м/ч
	шт.
	1
	194,18
	194,18

	
	
	
	Замена теплообменного оборудования
	-
	-
	-
	104,40

	
	
	
	Насосная группа
	-
	-
	-
	1052,98

	
	
	
	Газовая часть
	-
	-
	-
	574,20

	
	
	
	КИПиА
	-
	-
	-
	1044,00

	
	
	
	Электротехническая часть
	-
	-
	-
	1044,00

	
	
	
	Подготовительные и проектные работы
	-
	-
	-
	626,40

	
	
	
	Строительная часть
	-
	-
	-
	1044,00

	
	
	
	Пуско-наладочные работы
	-
	-
	-
	245,85

	ИТОГО:
	 
	 
	 
	12292,69

	5
	котельная по ул. Фикультурников, 1
	Модернизация (замена) тепловой сети отопления от котельной ул. Физкультурников, 1 протяженностью 3917 м.п. в однотрубном исчислении
	м.п.
	3917
	-
	35232,24

	ИТОГО:
	 
	 
	 
	35232,24

	6
	котельная Дом ветеранов
	Модернизация котельной
	Котел RS-А 400 
	шт.
	2
	272,88
	545,76

	
	
	
	Дымовая труба металлическая утепленная 
	шт.
	1
	1961,53
	1961,53

	
	
	
	Установка ХВО 4,0 куб. м/ч
	шт.
	1
	168,97
	168,97

	
	
	
	Замена теплообменного оборудования
	-
	-
	-
	131,82

	
	
	
	Насосная группа
	-
	-
	-
	830,99

	
	
	
	Газовая часть
	-
	-
	-
	365,40

	
	
	
	КИПиА
	-
	-
	-
	313,20

	
	
	
	Электротехническая часть
	-
	-
	-
	313,20

	
	
	
	Подготовительные и проектные работы
	-
	-
	-
	522,00

	
	
	
	Строительная часть
	-
	-
	-
	1044,00

	
	
	
	Пуско-наладочные работы
	-
	-
	-
	126,47

	ИТОГО:
	 
	 
	 
	6323,32

	7
	котельная по ул. Астраханская, 1/4
	Модернизация котельной
	Котел RS-D 7000 с горелкой
	шт.
	4
	3340,80
	13363,20

	
	
	
	Дымовая труба металлическая утепленная 
	шт.
	1
	1561,47
	1561,47

	
	
	
	Установка ХВО 8,0 куб. м/ч
	шт.
	1
	490,00
	490,00

	
	
	
	Замена теплообменного оборудования
	-
	-
	-
	211,12

	
	
	
	Насосная группа
	-
	-
	-
	3053,13

	
	
	
	Газовая часть
	-
	-
	-
	574,20

	
	
	
	КИПиА
	-
	-
	-
	2135,68

	
	
	
	Электротехническая часть
	-
	-
	-
	2387,14

	
	
	
	Подготовительные и проектные работы
	-
	-
	-
	626,40

	
	
	
	Строительная часть
	-
	-
	-
	1397,87

	
	
	
	Пуско-наладочные работы
	-
	-
	-
	526,53

	ИТОГО:
	 
	 
	 
	26326,74

	8
	котельная по ул. Пролетарская, 100
	Модернизация котельной
	Котел RS-А 300 
	шт.
	2
	240,86
	481,72

	
	
	
	Дымовая труба металлическая утепленная 
	шт.
	1
	1467,40
	1467,40

	
	
	
	Установка ХВО 4,0 куб. м/ч
	шт.
	1
	168,97
	168,97

	
	
	
	Насосная группа
	-
	-
	-
	364,25

	
	
	
	Газовая часть
	-
	-
	-
	365,40

	
	
	
	КИПиА
	-
	-
	-
	313,20

	
	
	
	Электротехническая часть
	-
	-
	-
	313,20

	
	
	
	Подготовительные и проектные работы
	-
	-
	-
	417,60

	
	
	
	Строительная часть
	-
	-
	-
	939,60

	
	
	
	Пуско-наладочные работы
	-
	-
	-
	98,60

	ИТОГО:
	 
	 
	 
	4929,94

	9
	котельная по ул. Гастелло, 2б
	Модернизация котельной
	Котел RS-А 100 
	шт.
	2
	86,78
	173,55

	
	
	
	Насосная группа
	-
	-
	-
	52,20

	
	
	
	Газовая часть
	-
	-
	-
	84,98

	
	
	
	КИПиА
	-
	-
	-
	84,98

	
	
	
	Электротехническая часть
	-
	-
	-
	84,98

	
	
	
	Подготовительные и проектные работы
	-
	-
	-
	313,20

	
	
	
	Строительная часть
	-
	-
	-
	313,20

	
	
	
	Пуско-наладочные работы
	-
	-
	-
	58,27

	ИТОГО:
	 
	 
	 
	1165,35

	10
	котельная по ул. Клубная, 5
	Модернизация котельной
	Котел RS-D 3000 с горелкой
	шт.
	3
	2001,214667
	6003,64

	
	
	
	Котел RS-D 1500 с горелкой
	шт.
	1
	1201,00
	1201,00

	
	
	
	Дымовая труба металлическая утепленная 
	шт.
	1
	1733,84
	1733,84

	
	
	
	Установка ХВО 8,0 куб. м/ч
	шт.
	1
	490,00
	490,00

	
	
	
	Замена теплообменного оборудования
	-
	-
	-
	211,12

	
	
	
	Насосная группа
	-
	-
	-
	2088,00

	
	
	
	Газовая часть
	-
	-
	-
	574,20

	
	
	
	КИПиА
	-
	-
	-
	1566,00

	
	
	
	Электротехническая часть
	-
	-
	-
	1566,00

	
	
	
	Подготовительные и проектные работы
	-
	-
	-
	522,00

	
	
	
	Строительная часть
	-
	-
	-
	1397,87

	
	
	
	Пуско-наладочные работы
	-
	-
	-
	354,16

	ИТОГО:
	 
	 
	 
	17707,84

	11
	котельная по ул. Клубная, 5
	Модернизация (замена) тепловой сети отопления и горячего водоснабжения от котельной ул. Клубная, 5 протяженностью 5898 м.п. в однотрубном исчислении
	м.п.
	5898
	-
	39508,63

	ИТОГО:
	 
	 
	 
	39508,63



