

О.В. Висков
" " 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. генерального директора МУП "Тамбовтеплосервис"

А.Н. Ряковский
" " 2025 г.

График гидравлических испытаний

№ п/п	Наименование теплоисточника	Режим работы теплоисточника	Мероприятие	Сроки останова теплоисточника		Участок	Сроки проведения гидравлических испытаний участков тепловых сетей на прочность и плотность		Примечание
				Начало	Окончание		Начало	Окончание	
1	Гаселло, 11	Кругло-годовой	ГИ	21.04.2025	21.04.2025	сети теплоснабжения котельной	21.04.2025	21.04.2025	
2	Рыльева, 80	Кругло-годовой	ГИ	22.04.2025	22.04.2025	сети теплоснабжения котельной	22.04.2025	22.04.2025	
3	пр. Запрудный, 3	Кругло-годовой	ГИ	23.04.2025	23.04.2025	сети теплоснабжения котельной	23.04.2025	23.04.2025	
4	Бастонная, 24ж	Кругло-годовой	ГИ	24.04.2025	24.04.2025	сети теплоснабжения котельной	24.04.2025	24.04.2025	
5	Делетатская, 20в	Сезонный	ГИ	25.04.2025	25.04.2025	сети теплоснабжения котельной	25.04.2025	25.04.2025	
6	Докучаева, 30	Кругло-годовой	ГИ	28.04.2025	28.04.2025	сети теплоснабжения котельной	28.04.2025	28.04.2025	
7	кот. в границах ул. Минчуринская, Селезневская в р-не ТСЖ "Радужное" (ш. Сколково)	Кругло-годовой	ГИ	29.04.2025	29.04.2025	сети теплоснабжения котельной	29.04.2025	29.04.2025	
8	Жигидзе, 73 г	Кругло-годовой	ГИ	30.04.2025	30.04.2025	сети теплоснабжения котельной	30.04.2025	30.04.2025	
9	Пионерская, 16	Кругло-годовой	ГИ	05.05.2025	07.05.2025	сети теплоснабжения котельной	05.05.2025	05.05.2025	
10	Кирова, 42	Кругло-годовой	ГИ	12.05.2025	12.05.2025	сети теплоснабжения котельной	12.05.2025	12.05.2025	
11	Островитянова, 1	Кругло-годовой	ГИ	13.05.2025	15.05.2025	сети теплоснабжения котельной	13.05.2025	15.05.2025	
12	Новостременная, 2а	Кругло-годовой	ГИ	16.05.2025	16.05.2025	сети теплоснабжения котельной	16.05.2025	16.05.2025	
13	Кронштадтская, 90	Кругло-годовой	ГИ	19.05.2025	19.05.2025	сети теплоснабжения котельной	19.05.2025	19.05.2025	
14	Гоголя, 4	Кругло-годовой	ГИ	20.05.2025	22.05.2025	сети теплоснабжения котельной	20.05.2025	22.05.2025	
15	Московская, 23	Кругло-годовой	ГИ	23.05.2025	23.05.2025	сети теплоснабжения котельной	23.05.2025	23.05.2025	
16	Ударная, 4	Кругло-годовой	ГИ	26.05.2025	26.05.2025	сети теплоснабжения котельной	26.05.2025	26.05.2025	
17	Советская, 43	Кругло-годовой	ГИ	27.05.2025	29.05.2025	сети теплоснабжения котельной	27.05.2025	29.05.2025	
18	Советская, 92	Сезонный	ГИ	30.05.2025	30.05.2025	сети теплоснабжения котельной	30.05.2025	30.05.2025	
19	Чумаровская, 1	Сезонный	ГИ	02.07.2025	02.07.2025	сети теплоснабжения котельной	02.06.2025	02.06.2025	
20	Рабочая, 16	Кругло-годовой	ГИ	03.06.2025	05.06.2025	сети теплоснабжения котельной	03.06.2025	05.06.2025	

№ п/п	Наименование теплосисточника	Режим работы тепло-источника	Мероприятие	Сроки останова теплосисточника		Участок	Сроки проведения гидравлических испытаний участков тепловых сетей на прочность и плотность		Примечание
				Начало	Окончание		Начало	Окончание	
21	Карбышева, 6	Кругло-годовой	ГИ	06.06.2025	06.06.2025	сети теплоснабжения котельной	06.06.2025	06.06.2025	
22	К. Маркса, 57 а	Кругло-годовой	ГИ	09.06.2025	09.06.2025	сети теплоснабжения котельной	09.06.2025	09.06.2025	
23	Астраханская, 191	Кругло-годовой	ГИ	10.06.2025	11.06.2025	сети теплоснабжения котельной	10.06.2025	11.06.2025	
24	Энгельса, 73	Кругло-годовой	ГИ	16.06.2025	16.06.2025	сети теплоснабжения котельной	16.06.2025	16.06.2025	
25	Паровозная, 5	Кругло-годовой	ГИ	17.06.2025	17.06.2025	сети теплоснабжения котельной	17.06.2025	17.06.2025	
26	Привокзальная, пл. 12	сезонный	ГИ	18.06.2025	18.06.2025	сети теплоснабжения котельной	18.06.2025	18.06.2025	
27	Физкультуриков, 1	Кругло-годовой	ГИ	19.06.2025	19.06.2025	сети теплоснабжения котельной	19.06.2025	19.06.2025	
28	Фабричная, 15	Кругло-годовой	ГИ	20.06.2025	20.06.2025	сети теплоснабжения котельной	20.06.2025	20.06.2025	
29	Расказовское ш. 7 (д.с. "Белоочка")	Кругло-годовой	ГИ	23.06.2025	23.06.2025	сети теплоснабжения котельной	23.06.2025	23.06.2025	
30	Октябрьская, 29	сезонный	ГИ	24.06.2025	24.06.2025	сети теплоснабжения котельной	24.06.2025	24.06.2025	
31	Бастинная, 8к	Кругло-годовой	ГИ	25.06.2025	25.06.2025	сети теплоснабжения котельной	25.06.2025	25.06.2025	
32	Советская, 118	сезонный	ГИ	26.06.2025	26.06.2025	сети теплоснабжения котельной	26.06.2025	26.06.2025	
33	3-й Почтовый, 12	Кругло-годовой	ГИ	27.06.2025	27.06.2025	сети теплоснабжения котельной	27.06.2025	27.06.2025	
34	Расказовское ш. 1 (МНПТ)	Кругло-годовой	ГИ	30.06.2025	30.06.2025	сети теплоснабжения котельной	30.06.2025	30.06.2025	
35	Бастинная, 23 а	Кругло-годовой	ГИ	01.07.2025	01.07.2025	сети теплоснабжения котельной	01.07.2025	01.07.2025	
36	Коммунальная, 6	сезонный	ГИ	02.07.2025	02.07.2025	сети теплоснабжения котельной	02.07.2025	02.07.2025	
37	Гастелло, 109	сезонный	ГИ	03.07.2025	03.07.2025	сети теплоснабжения котельной	03.07.2025	03.07.2025	
38	Ст. Разина, 6	Кругло-годовой	ГИ	04.07.2025	04.07.2025	сети теплоснабжения котельной	04.07.2025	04.07.2025	
39	Атакина, 4д	Кругло-годовой	ГИ	07.07.2025	07.07.2025	сети теплоснабжения котельной	07.07.2025	07.07.2025	
40	Интернациональная, 5 б	Кругло-годовой	ГИ	08.07.2025	08.07.2025	сети теплоснабжения котельной	08.07.2025	08.07.2025	
41	Верхова, 18	сезонный	ГИ	09.07.2025	09.07.2025	сети теплоснабжения котельной	09.07.2025	09.07.2025	
42	Дом Ветеранов	Кругло-годовой	ГИ	10.07.2025	10.07.2025	сети теплоснабжения котельной	10.07.2025	10.07.2025	
43	Московская, 2а	Кругло-годовой	ГИ	11.07.2025	11.07.2025	сети теплоснабжения котельной	11.07.2025	11.07.2025	
44	Пролетарская, 100	сезонный	ГИ	14.07.2025	14.07.2025	сети теплоснабжения котельной	14.07.2025	14.07.2025	
45	Астраханская, 1/3	Кругло-годовой	ГИ	15.07.2025	15.07.2025	сети теплоснабжения котельной	15.07.2025	15.07.2025	
46	Тамбов-4	Кругло-годовой	ГИ	16.07.2025	17.07.2025	сети теплоснабжения котельной	16.07.2025	17.07.2025	
47	КруГна, 5	Кругло-годовой	ГИ	18.07.2025	18.07.2025	сети теплоснабжения котельной	18.07.2025	18.07.2025	

№ п/п	Наименование теплоисточника	Режим работы теплоисточника	Мероприятие	Сроки останова теплоисточника		Участок	Сроки проведения гидравлических испытаний участков тепловых сетей на прочность и плотность		Примечание
				Начало	Окончание		Начало	Окончание	
48	Элеваторный пер., 3г	сезонный	ГИ	22.07.2025	22.07.2025	сети теплоснабжения котельной	22.07.2025	22.07.2025	
49	Нагорная, 14	Кругло-годовой	ГИ	23.07.2025	23.07.2025	сети теплоснабжения котельной	23.07.2025	23.07.2025	
50	Авиационная, 141а	Кругло-годовой	ГИ	24.07.2025	24.07.2025	сети теплоснабжения котельной	24.07.2025	24.07.2025	
51	2-й Авиационный пр-д., 14а	Кругло-годовой	ГИ	25.07.2025	25.07.2025	сети теплоснабжения котельной	25.07.2025	25.07.2025	
52	Советская, 89	Кругло-годовой	ГИ	28.07.2025	28.07.2025	сети теплоснабжения котельной	28.07.2025	28.07.2025	
53	Киевляе, 102	Кругло-годовой	ГИ	29.07.2025	29.07.2025	сети теплоснабжения котельной	29.07.2025	29.07.2025	
54	Чиканова, 75	Кругло-годовой	ГИ	30.07.2025	30.07.2025	сети теплоснабжения котельной	30.07.2025	30.07.2025	
55	Петропавловская, 5	Кругло-годовой	ГИ	31.07.2025	31.07.2025	сети теплоснабжения котельной	31.07.2025	31.07.2025	
56	Тубоспираль	Кругло-годовой	ГИ	01.08.2025	01.08.2025	сети теплоснабжения котельной	01.08.2025	01.08.2025	
57	Железнодорожная, 16	сезонный	ГИ	04.08.2025	04.08.2025	сети теплоснабжения котельной	04.08.2025	04.08.2025	
58	Самарская, 9	Кругло-годовой	ГИ	05.08.2025	05.08.2025	сети теплоснабжения котельной	05.08.2025	05.08.2025	
59	Железнодорожная, 10	сезонный	ГИ	06.08.2025	06.08.2025	сети теплоснабжения котельной	06.08.2025	06.08.2025	

Начальник цеха тепловых сетей и ЦТП
МУП "Тамбовтеплосервис"



А.С. Лысков

Начальник ПКС
МУП "Тамбовтеплосервис"



С.В. Кузнецова

Российская Федерация
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
«Тамбовтеплосервис»
МУП «ТТС»
ул. К.Маркса, 242
г. Тамбов, 392000,
тел/факс (4752) 53 14 18 (106)
ИНН/КПП 6829091716/682901001

17.04.25 № ТТ-445-25/1.11

На № _____ от _____

Заместителю главы администрации
города Тамбова
Тамбовской области

О.В. Вискову

ул. Коммунальная, 6
392000 г. Тамбов

Уважаемый Олег Владимирович!

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2025-2026 г.г., МУП «Тамбовтеплосервис» направляет Вам для согласования график гидравлических испытаний квартальных тепловых сетей от котельных предприятия.

Согласованный экземпляр просим направить в адрес нашего предприятия.

Приложение:

- график гидравлических испытаний квартальных тепловых сетей от котельных МУП «Тамбовтеплосервис» на 3-х л. в 2-х экз.

И.о. генерального директора



А.Н. Ряховский



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ТАМБОВА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ул. Коммунальная, д. 6, г. Тамбов, 392000

Тел. (4752) 79-03-08

Факс (4752) 72-71-47

E-mail: post@cityadm.tambov.gov.ru

<http://www.city.tambov.gov.ru>

25.04.2025 № 2-39-3643/25
На № 114 - от 44545/1.11
от 17.04.2025

Уважаемый Александр Николаевич!

Направленный Вами график гидравлических испытаний квартальных тепловых сетей от котельных МУП «Тамбовтеплосервис» принят к сведению и будет учтен в работе при подготовке к отопительному периоду муниципального образования городской округ – город Тамбов.

Согласование предоставленного Вами графика с администрацией города Тамбова Тамбовской области не требуется.

Заместитель главы
администрации города

О.В. Висков

ТВ 1912-25/1.
28.04.2025

Исполняющему обязанности
генерального директора
МУП «Тамбовтеплосервис»
А.Н. Ряховскому

ул. К. Маркса, д. 242,
г. Тамбов,
392000
office@muptts.ru